

## Základný list - adresár

pre objekt (označ. podľa invest. plánu)

Kraj Banskobystrický

úsek

Okres Brezno

obec Bacuň

Miesto Bacuň

Zúčastnené strany

Mená, adresy, telef. zodpov. zástupcov:

Priamy investor

Obec Bacuň

Vrchný investor (HS)

Hlavná c. 279

Ústredný investor

976 67 Bacuň

Hlavný investor

Ing. František Kohn - starosta

Technický (stavebný) dozor investora

Stály

Občasný

Generálny riaditeľ

V. I. Trajdie Sira

Hlavný stavbyvedúci

Novozemochov 102

Stavbyvedúci

Aug 25 Nitras

Ing. Jozef Valentinov - koordinátor firmy

Generálny projektant

Zodpovedný projektant

Autorský dozor

DVEŠIA DŮM BOLI ZČATÉ PRÁCE NA FÁDĚ:

10.8.2015

ZATEPLENIE FÁDĚ NA BUDOVE ZS V DŮCHU.

POČASIE: POLODASNO, TEMOTY DO 35°C

POČET PRACOVNÍKOV: 4-LEŠENARI

3- ZASOBOWACI, PRACOVNÁ DOBA 8"-21"

PRACOVNÉ PRÁCE - DOVOZ LEŠENIA A MATERIÁLU NA ZATEPLENIE.

- MONTÁŽ LEŠENIA.

- ZRIADENIE STOLENISKU.

POČASIE: JASNO, TEMOTY DO 37°C

POČET PRACOVNÍKOV: 9, PRACOVNÁ DOBA 7"-20"

PRÁCE - ODSTRÁNENIE NEPOTRÉBNÝCH (NEFUNKČNÝCH) VEŠÍ Z FÁDĚ. NA PRÍKLAD STARY ROZHMAS, STARE KABLIVE ROZLODY, ZWONIEK, RÔZNE KONCELY.

- DEMONTÁŽ DAŽDOVÝCH ZWONOV.

- DEMONTÁŽ STARYCH PARAPETOV.

- OBÍJANIE NESÚDRŽNEJ ČÁSTI FÁDĚ A ŠURABANIE FÁDĚVNEHO NÁSTREHU.

- PENETRÁCIA FÁDĚ PRED LEŠENÍM IZOLACIÍ.

- ZAMUADANIE ZATEPLENIA.

11.8.2015

POČASIE: POUVĚSNO, TEMOTY DO 37°C

POČET PRACOVNÍKOV: 9, PRACOVNÁ DOBA 9"-20"

PRÁCE: LEŠENIE IZOLACIÍ EPS 70 HR. 100mm, 20mm.

12.8.2015

DŮB BOLA, DOHODOVÁ VÝMENA STARYCH DAŽDOVÝCH ZWONOV ZA NOVE, NAČINO SE PŮVODNE ZWODY ZO ODHLADNE STAROSTU OBCE A ZASTUPCU SUBDOLATEĽA NEVYHODNÍ Z HĽADISKA FUNKČNOSTI. (PREHĽADZENE).

12.8.2015

TATO VÝMENA BUDE ZHOTOVENÁ ANO MAJÚC PRÁCE! STÁŤ BE DO CENY BUDE ZAPŮČÍTANÝ LEN MATERIÁL.

STAROSTA OBCE BAČIČI:

ODTIENIE FÁDĚVNEJ OMIETKY: ZS15 S 1515 - Y30R  
ZS15 S 2030 - Y30R

MOČINA HP 114

POČASIE : POLOJASNÝ , TEPLOTA DO 37°C  
 POČET PRACOVNÍČOV : 9 , PRACOVNÁ DOBA 7<sup>h</sup>-20<sup>h</sup>  
 PRÁCE - LEPEK IZOLANTU EPS 70 , HR. 100 mm A 20 mm .  
 - LEPEK NA OBV. TRÁŤ .  
 - LEPEK OSTENIA .  
 - LEPEK PODDASIE .  
 - LEPEK XPS NA COREL HR. 20 mm , 50 mm .  
 - ÚSPRÁVA PODLAŽY POD PARAPETY .

13.8.2015

POČASIE : POLOJASNÝ , TEPLOTA DO 35°C  
 POČET PRACOVNÍČOV : 9 , PRACOVNÁ DOBA 7<sup>h</sup>-18<sup>h</sup>  
 PRÁCE - KOTVENIE IZOLANTU .  
 - LEPEK IZOLANTU NA OSTENIE .  
 - ÚSPRÁVA PODLAŽY POD PARAPETY .  
 - BRÚSENIE A ZATIERANIE KOTIEV .  
 - MONTÁŽ ARM-LIŠTA .  
 - MONTÁŽ ROHOVNÍČOV .

14.8.2015

POČASIE : POLOJASNÝ , TEPLOTA DO 30°C  
 POČET PRACOVNÍČOV : 4 , PRACOVNÁ DOBA 7<sup>h</sup>-17<sup>h</sup>  
 PRÁCE - SIETOVANIE FASÁDY .  
 - ÚSPRÁVA PODLAŽY TROJ PARAPETY .  
 - MONTÁŽ ROHOVNÍČOV  
 - SIETOVANIE COKLA A PODDASIA .  
 - UPRATANIE STAVBY .

15.8.2015

POČASIE : ROZDOUČKO - OBČIANS , DŔEVDNÉ PREHŔANÝ , TEPLOTA DO 27°C  
 POČET PRACOVNÍČOV : 5 , PRACOVNÁ DOBA 7<sup>h</sup>-20<sup>h</sup>  
 PRÁCE - OBEROVANIE POLYSTYRENU (OSTENIA , PODLAŽE)  
 - BRÚSENIE + ZATIERANIE KOTIEV .  
 - ÚSPRÁVA PODLAŽY POD PARAPETY .  
 - ZAMERANIE EXT. PARAPETOV (POPLAV. XPCU) .  
 - UPRATANIE STAVBY .

17.8.2015

POČASIE : OBČIANS , TEPLOTA DO 27°C  
 POČET PRACOVNÍČOV : 5 , PRACOVNÁ DOBA 7<sup>h</sup>-20<sup>h</sup>  
 PRÁCE - MONTÁŽ ROHOVNÍČOV  
 - SIETOVANIE OSTENIA A PODDASIA .  
 - KOTVENIE POLYSTYRENU , BRÚSENIE A ZATIERANIE KOTIEV .  
 - ÚSPRÁVA PODLAŽY POD PARAPET .  
 - MONTÁŽ ARM-LIŠTA NA OBV .

18.8.2015

Počasie: Polojasno, teplota do 25°C  
 Počet pracovníkov: 5 pracovníkov, od 4<sup>00</sup> - 20<sup>00</sup> hod

19.8.2015

Popis práce: - sietovanie stien  
 - lepenie sokla  
 - brúsenie EPS  
 - kotvenie EPS  
 - upratanie stavby

Počasie: jasno, teplota do 26°C  
 Počet pracovníkov: 2 pracovníci, od 4<sup>00</sup> - 20<sup>00</sup> hod

20.8.2015

Popis práce: - sietovanie stien  
 - lepenie sokla  
 - vyspravenie, podmaz pod parapety  
 - upratanie staveniska

Počasie: jasno, teplota do 26°C  
 Počet pracovníkov: 2 pracovníci od 4<sup>00</sup> - 19<sup>00</sup> hod.

21.8.2015

Popis práce: - sietovanie stien  
 - mletovanie stien (2 vrstvy lepidla)  
 - upratanie staveniska

Počasie: polojasno - zamračené, teplota do 25°C  
 Počet pracovníkov: 9 pracovníkov, od 4<sup>00</sup> - 20<sup>00</sup> hod

24.8.2015

Popis práce: - farba špalety okien  
 - farba podššia  
 - farba šambraiev  
 - upratanie staveniska

Počasie: zamračené, dažď, prehľadky, teplota do 25°C  
 Počet pracovníkov: 4, od 7<sup>00</sup> - 19<sup>00</sup>

25.8.2015

Popis práce: - fasáda - stákovanie omítky  
 - dočistenie  
 - upratanie staveniska

26.8.2015

Počasí: Jasně, teplota do 30°C

Počet pracovníků: 4, od 7<sup>00</sup> - 19<sup>00</sup> hod

- Popis práce:
- stáhnout omítku
  - čístení perfor. plechů
  - tiskání marmolitu na soklu
  - upratání staveniska

Počasí: Jasně, teplota do 30°C

Počet pracovníků: 3, od 7<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup> hod

- Popis práce:
- montáž zvodů
  - montáž bleskozvodů
  - demontáž lištic
  - upratání staveniska

Počasí: Jasně, teplota do 31°C

Počet pracovníků: 2, od 7<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>

- Popis práce:
- dokončovací práce
  - upratání stavby
  - odvoz zvyšujícího množství

v důsledku čehož byly práce ukončeny

a odovzdané: LÉZ ZÁVAŇ!

27.8.2015

28.8.2015