

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. 34/2023

(ďalej len „**Dodatok č. 2**“)

*na stavbu „**Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Bacúch**“*

uzatvorený podľa bodu 12.1 Zmluvy o dielo č. 34/2023

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpený:

Osoby oprávnené na rokovanie:

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich
s podmienkami poskytnutia nenávratného

finančného príspevku:

IČO:

Obec Bacúch

Hlavná 279/43, 97664 Bacúch

Ing. Michal Chovanec

Ing. Michal Chovanec – štatutárny zástupca

Ing. Michal Chovanec

Mgr. Július Ernek

00313254

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ:

Sídlo/miesto podnikania:

Zápis v OR/ŽR:

Zastúpený:

Osoby oprávnené na rokovanie:

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Unistav Teplička, s.r.o.

ul. Fatranská 1326/124, 01301 Teplička nad Váhom

OS Žilina, odd. Sro, vložka č. 14956/L

Radoslav Obšivan, konateľ spoločnosti

Radoslav Obšivan

Milan Varga

Slovenská sporiteľňa, a. s.

SK16 0900 0000 0051 5612 7932

GIBASKBX

36418633

2021851953

SK2021851953

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý samostatne ako „**zmluvná strana**“ a spoločne ako „**zmluvné strany**“)

Preambula

- A. Dňa 20.11.2023 uzatvorili zmluvné strany Zmluvu o dielo č. 34/2023 na stavbu „**Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Bacúch**“ (ďalej len „**Zmluva**“), ktorá bola uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania, vyhláseného v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZVO**“).
- B. Vzhľadom k tomu, že stavba: „Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu Bacúch“ (ďalej len „**Dielo**“), je financovaná okrem vlastných zdrojov Objednávateľa aj pomocou finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na základe Zmluvy č. 230488 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie uzatvorenej dňa 24.11.2023 (ďalej len „**Zmluva o poskytnutí podpory**“), pričom v zmysle čl. IV. bod 2 Zmluvy o poskytnutí podpory, Objednávateľ požiadal Environmentálny fond o vykonanie administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania s názvom: „**Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Bacúch**“ zverejneného vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 182/2023 zo dňa 19.09.2023 pod značkou 31306 – WYP (ďalej len „**verejné obstarávanie**“).
- C. V tejto súvislosti je v bode 12.6 Zmluvy naviazaná účinnosť Zmluvy na kumulatívne splnenie nasledovných odkladacích podmienok:
- „Objednávateľovi bude doručená správa z administratívnej kontroly verejného obstarávania, v ktorej Poskytovateľ prostriedkov Environmentálny fond SR deklaruje, že neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO alebo v rámci ktorej Objednávateľ súhlasil s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v návrhu správy z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy. V prípade záporného výsledku administratívnej kontroly tejto Zmluvy Poskytovateľom prostriedkov alebo nesúhlasu s výškou ex ante finančnej opravy Objednávateľom sa zmluvné strany dohodli, že táto zmluva sa od počiatku zrušuje. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si neuplatní u Objednávateľa žiadny nárok na prípadnú vzniknutú škodu. /ak relevantné/.*
 - Zverejnenie zmluvy v Centrálnom registri zmlúv na stránke <https://www.crz.gov.sk/> “*
- D. Zmluva bola v Centrálnom registri zmlúv zverejnená dňa 04.12.2023 a správa z administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania, v ktorej Environmentálny fond ako poskytovateľ prostriedkov deklaruje, že neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, bola Objednávateľovi doručená dňa 26.04.2024, na základe čoho v tento deň došlo ku kumulatívne splneniu oboch odkladacích podmienok nadobudnutia účinnosti Zmluvy uvedených v bode 12.6 Zmluvy.
- E. Na základe toho, že Zmluva nadobudla účinnosť dňa 26.04.2024, vznikla potreba predĺženia pôvodnej lehoty na zhotovenie Diela uvedenej v bode 2.1 Zmluvy, pričom nová lehota je nevyhnutne potrebná k realizácii a dokončeniu Diela.
- F. Z vyššie uvedenej potreby predĺženia lehoty na zhotovenie Diela, je potrebné pristúpiť aj k zmene Prílohy č. 2 Zmluvy – *Harmonogram realizácie diela*.
- G. Vzhľadom na uvedené zmluvné strany z vyššie uvedených dôvodov pristupujú k zmene Zmluvy prostredníctvom uzatvorenia tohto Dodatku č. 2.

1. Predmet Dodatku č. 2

Predmetom tohto Dodatku č. 2 je úprava Zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami v nasledujúcom rozsahu:

- 1.1. Bod 2.1 Zmluvy sa mení a znie nasledovne:

Termíny plnenia predmetu Zmluvy sú nasledovné:

Začatie: Zhotoviteľ sa zaväzuje začať práce do troch (3) pracovných dní po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy o dielo.

Ukončenie: do **30.09.2024**.

Ukončenie Diela, resp. doba realizácie Diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdávacie a preberacie konanie stavby vrátane príloh k odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu podľa bodu 5.9 tejto Zmluvy o dielo a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku v súlade s metodikou Objednávateľa.

- 1.2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Prílohy č. 2 Zmluvy - *Harmonogram realizácie diela*, ktorý sa mení a znie tak ako je uvedené v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 2.

2. Záverečné ustanovenia

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nedotknuté.
- 2.2. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých si dve (2) vyhotovenia ponechá Objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie Zhotoviteľ.
- 2.3. Nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 sú tieto prílohy:

Príloha č. 1: Aktualizovaná Príloha č. 2 Zmluvy - Harmonogram realizácie diela

- 2.4. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že tento Dodatok č. 2, vrátane jeho všetkých súčastí a príloh bude zverejnený v Centrálnom registri zmlúv.
- 2.5. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že obsah Dodatku č. 2 im je známy, predstavuje ich vlastnú slobodnú a vážnu vôľu, je vyhotovený v správnej forme, a že tomuto obsahu aj právnym dôsledkom porozumeli a súhlasia s nimi, na znak čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

Objednávateľ

Zhotoviteľ

V _____ dňa _____

V _____ dňa _____

.....

.....

Ing. Michal Chovanec, starosta

Radoslav Obšivan, konateľ