

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 34/2023

(ďalej len „Dodatok k Zmluve o dielo“)

na stavbu „**Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Bacúch**“

uzatvorení podľa bodu 12.1 Zmluvy o dielo č. 34/2023

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

- 1. Objednávateľ:** **Obec Bacúch**
Sídlo: Hlavná 279/43, 97664 Bacúch
Zastúpený: Ing. Michal Chovanec
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Ing. Michal Chovanec – štatutárny zástupca
vo veciach technických: Ing. Michal Chovanec
vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku: Mgr. Július Ernek
IČO: 00313254
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

- 2. Zhotoviteľ:** **Unistav Teplička, s.r.o.**
Sídlo/miesto podnikania: ul Fatranská 1326/124, 01301 Teplička nad Váhom
Zápis v OR/ŽR : OS Žilina, odd. S.r.o., vložka č. 14956/L
Zastúpený: Radoslav Obšivan
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Radoslav Obšivan
vo veciach technických: Milan Varga
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK16 0900 0000 0051 5612 7932
BIC: GIBASKBX
IČO: 36418633
DIČ: 2021851953
IČ DPH: SK 2021851953

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „**Strana**“ a spoločne ako „**Strany**“)

PREAMBULA

Dňa 20.11.2023 uzatvorili zmluvné strany Zmluvu o dielo č. 34/2023 na stavbu „**Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Bacúch**“.

Zmluvné strany následne prišli na chyby v písaní, a to tak v samotnom texte zmluvy o dielo ako aj jej prílohy č. 1 a z uvedeného dôvodu sa rozhodli uzatvoriť tento dodatok.

1. Predmet Dodatku

1.1 bod 3.1 Zmluvy o dielo č. 34/2023 sa mení a znie nasledovne:

3.1 Cena za Dielo zhotovované podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou na základe výsledku súťaže (Ponuky Zhotoviteľa) a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje čiastku :

283854,64 EUR bez DPH (slovom : dvestoosemdesiatpäť tisíc osemstopäťdesiatštyri eur/šesťdesiatštyri centov),

56770,93 EUR 20% DPH (slovom : päťdesiatšesť tisíc sedemstosedemdesiat eur/päťdesiatsedem centov),

340625,57 EUR s DPH (slovom : tristoštyridsať tisíc šesťstodvadsaťpäť eur/päťdesiatsedem centov),

(ďalej len „Cena za Dielo“).

1.2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Prílohy č. 1 k Zmluve o dielo č. 34/2023 *Rozpočet stavby a návrh na plnenie kritérií*, ktorý sa mení znie tak ako je uvedené v Prílohe č. 1 k tomuto Dodatku č. 1 k zmluve o Dielo č. 34/2023 .

2. Záverečné ustanovenia

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 34/2023 ostávajú nedotknuté.

2.2 Tento Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 34/2023 je vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých si dva (2) vyhotovenia ponechá Objednávateľ a jedno (1) vyhotovenia Zhotoviteľ.

2.3 Nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 zmluvy o dielo č. 34/2023 sú tieto prílohy:
príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa v tlačenej a aj elektronickej forme vo formáte MS EXCEL na CD alebo DVD nosiči)

2.4 Tento Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 34/2023 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch Strán. Zmluva nadobudne účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných odkladacích podmienok:

a) Zverejnenie zmluvy v Centrálnom registri zmlúv na stránke <https://www.crz.gov.sk/>

V Bacúchu, dňa: 19.02.2024

V Bacúchu dňa: 19.02.2024

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Ing. Michal Chovanec, starosta

Radoslav Obšivan, konateľ

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. 34/2023 - Rozpočet stavby a návrh na plnenie kritérií