

Obecný úrad Bacúch

Dátum:

27-01-2016

Podacie číslo:

27/2016

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Povinná osoba: **OBEC BACÚCH**

Žiadosť o poskytnutie informácií
(pre fyzické osoby)

podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z.

Dátum podania žiadosti: 27.1.2016

Žiadateľ (meno, priezvisko, titul): [REDACTED]

Ulica: [REDACTED]

Číslo: [REDACTED]

Obec: [REDACTED]

PSČ: [REDACTED]

Telefón: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Navrhovaný spôsob sprístupnenia informácií (napr. písomne, telefonicky, e-mail a pod.):

PÍŠOMNE

Znenie žiadosti:

ŽIADAM VÁS UVIESŤ ODBORNÉ DŮVODY PREDLŽOVANIA TERMÍNOV
PRED DOKONČENÍM VÝSTAVBY VODOHOSPODÁRSKÝCH DIEL

„ČOV A KANALIZÁCIA I. ETAPA - BACÚCH“, „VODOVOD A KANALIZÁCIA
BACÚCH I. STAVBA“, „KANALIZÁCIA A VODOVOD - BACÚCH, 2. STAVBA“

NA ZÁKLADE ROZHODNUTÍ ÚRADU V ZNENÍ NASLEDUJÚNYCH ZMIEN.

1. č. ŠVS 503/98 Be (DOKONČENIE STAVBY DO 03/2001)

2. č. ŠVS A 2001/13018 Koj (PREDLŽENIE TERMÍNU DO 03/2003)

3. č. ŠVS-2007/01405 Fa (PREDLŽENIE TERMÍNU DO 31.12.2009)

4. č. ŠVS-A2010/00288 Fa (PREDLŽENIE TERMÍNU DO 31.12.2012)

[REDACTED]
Podpis žiadateľa

Povinná osoba: **OBEC BACÚCH**

Žiadosť o poskytnutie informácií
(pre fyzické osoby)

podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z.

Dátum podania žiadosti: 27.1.2016

Žiadateľ (meno, priezvisko, titul): [REDAKOVANÉ]

Ulica: [REDAKOVANÉ]

Číslo: [REDAKOVANÉ]

Obec: [REDAKOVANÉ]

PSC: [REDAKOVANÉ]

Telefón: [REDAKOVANÉ]

e-mail: [REDAKOVANÉ]

Navrhovaný spôsob sprístupnenia informácií (napr. písomne, telefonicky, e-mail a pod.):
PÍŠOMNE

Znenie žiadosti:

5. č. ŠVS-A 2012/01533 Fa (PREDĽŽENIE TERMÍNU DO 31.12.2016)

6. č. OU-BR-OSZP-ŠVS-2014/006463-003 (PREDĽŽENIE DO 31.12.2016)

7. č. ŠVS A 2001/03018 Ing. Pe (DOKONČENIE DO 31.12.2003)

8. č. ŠVS-A 2007/01404 Fa (DOKONČENIE DO 31.12.2009)

9. č. ŠVS-A 2009/01698 Fa (DOKONČENIE DO 31.12.2011)

10. č. ŠVS-A 2012/00584 Fa (UKONČENIE DO 31.12.2013)

11. č. OU-BR-OSZP-ŠVS-2/2014/00038 (UKONČENIE DO 31.12.2015)

K PREDĽŽOVANÝM TERMÍNUM VAŠ ŽIADANÍ UVIESŤ AJ PRIJATÉ OPATRENIA

K ZAMEDZENIU PREDĽŽOVANIA VÝSTAVBY VODOHOSPODÁRSKÝCH DIEL

[REDAKOVANÉ]
Podpis žiadateľa

**OBECNÝ ÚRAD OBCE BACÚCH, HLAVNÁ Č. 279,
976 64 BACÚCH**

číslo: 74/2016

V Bacúchu dňa 4.2.2016

[REDACTED]

Vec: Poskytnutie informácií

Obecnému úradu obce Bacúch bola dňa 27.1.2016 doručená Vaša žiadosť o poskytnutie informácií týkajúcich sa odborných dôvodov predlžovania termínov pred dokončením výstavby vodohospodárskych diel v obci Bacúch.

Obecný úrad obce Bacúch podľa § 18 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sprístupňuje Vami požadované informácie.

Dôvodom predlžovania termínov na všetky Vami uvedené stavebné povolenia na dokončenie výstavby vodohospodárskych diel v obci Bacúch je nedostatok finančných prostriedkov na ukončenie vodohospodárskych diel. Obec Bacúch pri realizácii výstavby vodohospodárskych diel je závislá na poskytnutí finančných prostriedkov z ústredných orgánov Slovenskej republiky. V dôsledku uvedeného, obec Bacúch nemôže prijať opatrenie k zamedzeniu predlžovania výstavby vodohospodárskych diel.